

CD-Pro Plan van aanpak



Kennismaking



- Kennismakend gesprek om ons voor te stellen en het project te bespreken.
- Technisch bekijken van het project samen met klant.
- Tijdschema offerte fase (wanneer moet definitieve offerte klaar zijn).
- Tijdschema uitvoering (voorziene planning van de uitvoering).
- Detaillering uitvoering bekijken.
- Te volgen kwaliteitseisen bespreken (ook de kwaliteit van uitvoering is een bepalende factor voor een prijszetting).

...

Offerte



- Uitwerken van een gedetailleerde offerte aan de hand van de ontvangen plannen/details.
- Eventuele bijkomende bespreking, om onbekende details of moeilijkheden bespreekbaar te maken om tot een juiste prijszetting, en einde uit te voeren werken te komen.
- Afwerken en versturen van offerte.
- Na \pm 5werkdagen contact opnemen om verstuurd offerte te overlopen, eventueel in een persoonlijk gesprek.
- Onderhandelen van de contract- en betalingsvoorwaarden.
- Indien akkoord ondertekening van het contract.

Vorbereiding werfinrichting / uitvoering



- Samen met de klant de werfinrichting bekijken en de benodigheden on site om de werken vlot en met het hoogst haalbare rendement te kunnen uitvoeren.
- Bespreken van de veiligheidsvoorzieningen die nodig zijn om de werf op een veilige manier te kunnen uitvoeren.
- Juiste werfgegevens aan te leveren door de klant: om de arbeiders aan te melden op de site van de sociale zekerheid. Zo kan er ook voldaan worden aan de dagelijkse checkin@work door ons.
- Planning: alle werkzaamheden uitschrijven in een te volgen planning (liefst lean per onderdeel)als ook de af te roepen materialen hierin opnemen.
- Afspraken aangaande contactpersoon op de werf.
- Dagelijkse 10min meeting om planning te overlopen en de materialenflow up to date te houden.
- Start der werken.

Tussentijdse evaluatie / opleveringen



- Aan de hand van de afgesproken betalingsvoorwaarden worden er tussentijdse evaluaties of opleveringen voorzien, hieruit volgt dan de vorderingsstaat ter goedkeuring voor de facturatie.
- Lijst met opleverpunten wordt ook opgemaakt, zo kan er opgevolgd worden wat nog bijgewerkt of afgewerkt moet worden. Dit wordt door ons dan ook opgenomen in de planning om dit zsm aan te pakken.

CDPro



- CDPro BV
- Berenbroekstraat 67
- 3600 Genk
- BTW : BE0783.391.497
- info@cdpro.be
- www.cdpro.be

